Zatacznik nr 10 do SWZ
-Projekt umowy-

UMOWA NR .............

zawartadnia ................... 2025 r. w Chojnicach pomi¢dzy:

1. Centrum Park Chojnice Sp. z o.0., ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice, wpisang do
Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku, VIII Wydzial Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000107428, kapitat zaktadowy 17.853.000,00 =z, NIP 5551882263, REGON
771523212, reprezentowana przez Prezesa Zarzadu — Zanete Janowicz, zwana dalej
Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w  trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na
wykonanie zadania pn.: ,,Budowa krytego lodowiska wraz z infrastruktura techniczng na
terenie Centrum Park w Chojnicach w formule zaprojektuj i wybuduj”, o nast¢pujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
pn. ,,Budowa krytego lodowiska wraz z infrastruktura techniczna na terenie
Centrum Park w Chojnicach w formule zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) opracowanie, na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, propozycji
koncepcyjnej planowanego obiektu zgodnej z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, w postaci dwoch do trzech plikoéw elektronicznych (.pdf),
przygotowanych do wydruku w formacie A2 (300dpi), zawierajacych koncepcje
zagospodarowania terenu na podktadzie mapowym, rzut (-y) obiektu, przekrdj oraz
minimum trzy wizualizacje architektoniczne (w tym jedna z ,,lotu ptaka”),

2) na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego propozycji koncepcyjnej
planowanego obiektu opracowanie wstepnego Projektu  Architektoniczno-
Budowlanego, umozliwiajagcego uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego
w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

3) na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajagcego wstepnego Projektu
Architektoniczno-Budowlanego sporzadzenie projektowej dokumentacji budowlano
-wykonawczej, we wszystkich etapach wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.) i przekazanie jej
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Zamawiajacemu w celu ustalenia zgodnosci z zatozeniami zawartymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz uzgodnionej koncepcji przed jej skierowaniem do
postepowan administracyjnych oraz realizacji,

4) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowe;
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajagcym, organami
ochrony $rodowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz
realizacji robdt objetych zakresem zamawianej dokumentacji,

5) wuzyskanie przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe,

6) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa
W niniejszej umowie,

7) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

8) wykonanie wszelkich robdt budowlanych wynikajacych z zakresu projektowej
dokumentacji budowlano-wykonawczej,

9) pelna obstuge geodezyjna 1 geotechniczng budowy,

10) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub o zakonczeniu robodt
budowlanych,

11) przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania
— dokumentacji powykonawczej (w szczegolnosci operat kolaudacyjny obejmujacy
komplet aprobat, certyfikatow, oswiadczenie kierownika budowy 1 kierownikow
robot, protokoty kontroli gestorow sieci 1 jednostek trzecich oraz protokoly badan
1 sprawdzen podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru),

12) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / zgloszenie do uzytkowania
robdt nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie,

13) wykonanie tafli lodu wraz z uruchomieniem lodowiska oraz wszystkich systemow
obstugujacych obiekt,

14) dostawe 1 montaz wyposazenia,

15) przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego.

Przedmiot umowy okreslony jest w sposob szczegdtowy w programie funkcjonalno —

uzytkowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do SWZ

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ wnikliwie

z dokumentem wskazanym powyzej w ust. 3 oraz o$wiadcza, ze jest on kompletny,

spojny, wyczerpujacy oraz pozwala na terminowe wykonanie Inwestycji zgodnie

z Umowa3.

Wszystkie prace objete Przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonac

zgodnie z:

1) postanowieniami umowy oraz z zalagcznikami do umowy,

2) wymaganiami i wytycznymi Zamawiajacego,

3) warunkami technicznymi, uzgodnieniami, decyzjami, itp.,

4) wymaganiami ochrony srodowiska,

5) obowigzujacymi przepisami prawa (w szczego6lnosci Prawem budowlanym oraz
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Prawem zamoéwien publicznych) 1 sztukg budowlang
oraz powinny one:
6) by¢ wewnetrznie spojne,
7) zawiera¢  optymalne rozwigzania  funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,
materialowe, eksploatacyjne i kosztowe,
8) by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, do$wiadczenie oraz sSrodki
finansowe i techniczne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca
oswiadcza, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa nalezytg starannos¢
wynikajacg z zawodowego charakteru $swiadczonych ustug, w zakres, ktorych wchodzi
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza takze, iz posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia wymagane prawem niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego
wszystkie informacje, ktore moglyby mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia umownego, a nadto
oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktore sa
niezbedne 1 konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczno$ci uzupetien
1 ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i w zwigzku
z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych roszczen.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z zakresem prac oraz
wymaganiami 1 warunkami technicznymi 1 w zwiazku z tym nie wnosi 1 nie bedzie
podnosit w przysztosci zadnych roszczen.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wady Przedmiotu umowy,
w szczegblnosci dotyczace niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, wiedza
techniczng, bledow obliczeniowych, niezgodno$ci z wymaganiami Zamawiajacego,
nieekonomicznego opracowania projektu oraz niekompletnosci dokumentacji
projektowej, a takze realizacji prac budowlanych.
Wszystkie dokumenty skladajace si¢ na Umowe wzajemnie si¢ uzupelniajg 1 okreslaja
Iacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z nich
obowiagzku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go
zrealizowaé. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy tymi
dokumentami, Wykonawca postapi wedtug wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca ma
nadto obowigzek wykonania w ramach Przedmiotu umowy wszystkich prac, ktore sa
konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogdéw prawa oraz celu ktéremu maja
stuzy¢, aktualnych zasad wiedzy oraz obowigzujacych norm i przyjetych standardow
nawet jesli nie zostaty wprost wskazane w SWZ lub Umowie.
Wykonawca zapewnia wszelkie materialy 1 urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt. Przedmiot umowy musi by¢
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i obowigzujacymi normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP.
Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem winien zorganizowaé na terenie
budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji
przedmiotu umowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
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Niezbedne dla organizacji placu budowy oraz realizacji Przedmiotu umowy media (np.
woda, przylacze energetyczne) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie 1 na swoj
koszt.

Wykonawca wykona przedmiot umowy stosujac wyroby budowlane wlasne (zakupione
przez siebie), dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania lub jednostkowego
stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy, nie moga obnizaé
wartosci uzytkowej i jakosciowej wykonanych elementow umowy, ani ujemnie wptywac
na wytrzymatos$¢, funkcjonalnos$¢ i bezpieczenstwo przedmiotu umowy.

Przed wbudowaniem materiatow/wyrobéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
opracowa¢ 1 przekaza¢ do akceptacji Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wnioskow materiatowych.

Transport wszelkich materialdw oraz urzadzen na miejsce realizacji robot i ich
eksploatacja obcigzaja Wykonawce.

Lokalizacja budowy: Chojnice ulica Huberta Wagnera (dzialki o nr ewidencyjnych
496/78, 5438, 496/91).

Wykonanie przedmiotu umowy jest wspotfinansowane ze srodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach
Programu Budowy Lodowisk — edycja 2024.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Przedmiotu umowy:
1) Etap I realizacji:

a) rozpoczecie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy;

b) opracowanie propozycji koncepcyjnej planowanego obiektu  zgodnej
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym 1 przekazanie jej do uzgodnien
z Zamawiajacym - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;

c) opracowanie wstegpnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego i1 przekazanie
go do uzgodnien z Zamawiajacym - w terminie 7 dni od akceptacji przez
Zamawiajacego koncepcji obiektu;

d) sporzadzenie projektowej dokumentacji budowlano-wykonawczej i przekazanie
jej do oceny przez Zamawiajacego - w terminie 30 dni od akceptacji przez
zamawiajacego wstepnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego;

e) zlozenie wniosku o pozwolenia na budowe/zgloszenie - w terminie nie dluzszym
niz 3 dni od dnia dokonania pozytywnej oceny przez Zamawiajacego
dokumentacji budowlano-wykonawczej (niniejszy termin uznany jest za
ostateczny termin przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
budowlano-wykonawczej wraz
z zalacznikami oraz wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowg/zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe opatrzonym
prezentata organu administracji architektoniczno — budowlanej wydajacego ww.

decyzjg),
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f) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd i1 decyzji administracyjnych, w tym
decyzji o pozwoleniu na budowe, na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego
pelnomocnictwa;

g) przekazanie dokumentacji ze stosownymi uzgodnieniami i wymaganymi
pozwoleniami — w terminie nieprzekraczajacym 3 miesigce i 15 dni od dnia
zawarcia umowy.

2) Etap II realizacji:

a) przekazanie placu budowy - w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia przez
Wykonawce z wnioskiem,

b) wykonanie wszelkich robot budowlanych wynikajacych z zakresu projektowej
dokumentacji budowlano-wykonawczej 1 uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie/zgloszenie do uzytkowania robdt nie wymagajacych pozwolenia
na uzytkowanie oraz dostawa i montaz wyposazenia, a takze przeszkolenie
pracownikow Zamawiajacego - w terminie 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy
tj.dodnia ................oeeeell. r.

Terminy wykonania poszczegdlnych prac zostang ustalone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym sporzadzonym przez Wykonawce, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej
umowy, 1 w tym terminie przedtozonym do akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajacy
dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce harmonogramu lub zglosi do niego
zastrzezenia, lub odméwi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy
jego akceptacji, Zamawiajacy jest zobowigzany wskaza¢ co nalezy poprawié, za$
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego w terminie do
5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. W terminie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym nalezy roéwniez ztozy¢ Zamawiajacemu szczegdlowy kosztorys
ofertowy.

Harmonogram moze by¢ uszczegotawiany - bez zmiany ostatecznego terminu
zakonczenia robot, okre§lonego w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu. Harmonogram
winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot. Przy
aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot. Zmiana, o ktorej mowa powyzej nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca kazdorazowo przy zmianie harmonogramu winien uzyska¢ akceptacje ze
strony Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zazada¢é od Wykonawcy pisemnego
wyjasnienia koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu. Zamawiajacy dokona akceptacji
przekazanego przez Wykonawce harmonogramu lub zglosi do niego zastrzezenia, lub
odmowi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub odmowy jego akceptacji,
Zamawiajacy jest zobowigzany wskaza¢ co nalezy poprawi¢, za$§ Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajacego w terminie do 5 dni od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. Po podpisaniu aktualizacji harmonogramu przez
strony kontraktu, dokument wchodzi w zycie.

Zamawiajacy zorganizuje spotkanie uzgadniajace propozycje koncepcyjne planowanego
obiektu w ciggu 5 dni roboczych od daty zlozenia propozycji koncepcyjnych do
uzgodnien.
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Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od zorganizowanego spotkania, o ktorym
mowa w ust. 4 zobowigzany jest do zaakceptowania w propozycji koncepcyjnych lub tez
do wniesienia uwag/zastrzezen.

W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag/zastrzezen do propozycji
koncepcyjnych, Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od otrzymania tych
uwag/zastrzezen do ustosunkowania si¢ i1 naniesienia poprawek/korekty w zakresie
uwag/zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 4 1 5 stosuje si¢
odpowiednio.

Zaakceptowane przez Zamawiajacego propozycje koncepcyjne sa podstawg do
opracowania wstepnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Uregulowania zawarte w ust. 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do procedury uzgadniania
przez Zamawiajacego wstepnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego.
Zaakceptowany przez Zamawiajacego wstepny Projekt Architektoniczno-Budowlanego
jest podstawa do opracowania projektowej dokumentacji budowlano-wykonawcze;.
Uregulowania zawarte w ust. 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do procedury oceny przez
Zamawiajacego projektowej dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Brak zastrzezen zlozonych ze strony Zamawiajacego do przedtozonej przez Wykonawce
dokumentacji budowlano-wykonawczej, przy zastosowaniu procedury uzgadniania,
o ktérej mowa powyzej, stanowi podstawe do wystapienia przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego celem uzyskania od uprawnionego organu ostatecznych decyzji
o pozwolenie na budowe/dokonania zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe.

Za dat¢ wykonania dokumentacji projektowej uwaza si¢ date przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce¢ dokumentacji projektowej wraz z zalgcznikami oraz wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenia robot opatrzonym prezentatg
organu  administracji  architektoniczno  —  budowlanej  wydajacego = ww.
decyzj¢/przyjmujacym zgloszenie.

Za date zakonczenia robot budowlanych uznaje si¢ date zgloszenia gotowosci robdt do
odbioru, o ile na podstawie tego zgloszenia Zamawiajacy dokona odbioru koncowego
robot.

§3

Obowiazki stron w ramach wykonania dokumentacji projektowej

Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego  wstepnym  Projektem  Architektoniczno-Budowlanym, umowa,
programem funkcjonalno — uzytkowym, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby
wykwalifikowane 1 posiadajace uprawnienia branzowe w wymaganym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy z nalezytg staranno$cig przewidziang
dla prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza polegajacg na opracowywaniu dokumentacji
przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci oraz do spetnienia wymagan
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami
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1 normatywami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspotpracy z Zamawiajagcym i dzialania na jego rzecz

w catym okresie realizacji Umowy.

Przekazana dokumentacja bedzie kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Zawiera¢ bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie

wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych si¢ na

komplet Przedmiotu umowy.

Dokumentacja begdzie opatrzona w o$wiadczenie jej autora, ze zostata wykonana zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczenie to bedzie

stanowi¢ integralng czgs¢ przedmiotu umowy.

Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego bgda mialy zapewniong

mozliwo$¢ zapoznania si¢ z rozwigzaniami zawartymi w dokumentacji, a ich uwagi beda

uwzglednione przez Wykonawce.

Wykonawca, z uwzglednieniem pozostalych obowigzkéw okreslonych w Umowie, jest

zobowigzany takze:

1) realizowac objete trescia niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiajacego,

2) niezwlocznie, pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin realizacji zamowienia,

3) przestrzega¢ praw autorskich 1 pokrewnych, patentow i licencji;

4) bra¢ wudziat na wniosek Zamawiajacego, na kazdym etapie Umowy,
w konsultacjach prowadzonych przez Zamawiajacego lub wiasciwe organy w celu
merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajacego;

5) przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie (lub skany) wszystkich orzeczen organow
administracji publicznej oraz opinii, warunkéw technicznych i uzgodnien innych
podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania Umowy, a dotyczacych Przedmiotu
umowy,

6) na wniosek Zamawiajacego i w terminach przez niego wskazanych przekazywac
dokumentacje zawierajaca kompletne zalozenia oraz dane wyjsciowe uzyte do
obliczen objetych Przedmiotem umowy, w terminie 1 formie okre§lonym we
whniosku;

7) uczestniczy¢ 1 wspiera¢ Zamawiajacego w procesach odwotawczych od decyzji
administracyjnych w zakresie przygotowywania: wyjasnien dla organu, odpowiedzi
na zarzuty odwolujacych, materialdbw poprawiajacych wady 1 Dbledy
w dokumentacjach;

8) sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ wlasciwa koordynacje
migdzybranzowg projektu;

9) poszukiwaé 1 proponowac wariantowe rozwigzania techniczne i1 technologiczne
majgce wplyw na obnizenie kosztow utrzymania inwestycji, skrocenie czasu trwania
robot, optymalizacje kosztow robot budowlanych dla inwestycji, w trakcie prac
projektowych;

10) konsultowa¢ z Zamawiajacym istotne rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
majace wptyw na koszty robot budowlanych, ktére beda wykonywane na podstawie
opracowanej dokumentacji,

11) do zgodnego z wymaganiami wynikajagcymi z ustawy Prawo zamowien publicznych
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10.

11.

12.

13.

opisywania proponowanych materialow 1 urzadzen tj. za pomocag parametrow
technicznych, tzn. bez podawania ich nazw (jezeli nie bedzie to mozliwe i1 konieczne
okaze si¢ podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest
do podania co najmniej dwoch producentow tych materiatow lub urzadzen).
Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce do Zamawiajacego powinny zawierac¢
wyczerpujace uzasadnienie (oparte w zalezno$ci od sytuacji na analizie z konkretnymi
i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania
rekomendacji wariantowych 1 warunkowych).
Jezeli w opinii Wykonawcy polecenie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 3 ust. 8
pkt 1, wykracza poza zakres uprawnien wynikajacy z Umowy, Wykonawca w terminie
2 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz
z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych
od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemng decyzje w sprawie,
tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjecie w tym terminie decyzji przez
Zamawiajacego oznacza potwierdzenie wydanego wczesniej polecenia.
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie materialty archiwalne, niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, znajdujace si¢ w zasobach odpowiednich instytucji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przygotowac i1 uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia
1 inne dokumenty wymagane w postepowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgloszenie robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, Zamawiajacy udzieli
w tym celu Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa.
W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupelniajacej 1 pokrycia w catoSci
kosztow jej przygotowania.

§4

Odbidér dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowe;j
w wersji papierowej wraz z zalagcznikami (w iloSciach egzemplarzy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w SWZ) oraz wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgloszenia robot opatrzonym prezentatg organu administracji architektoniczno
— budowlanej wydajacego ww. decyzje/przyjmujacym zgloszenie.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Przedmiotu umowy kompletnego 1 zgodnego
z Umowa jest protokot przekazania, przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez
Wykonawce oraz przekazany Zamawiajacemu za posrednictwem Sekretariatu.

Protokot przekazania powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) informacj¢ o czasie i miejscu przekazania Przedmiotu umowy,

2) wykaz przekazanej dokumentacji,

3) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja jest
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno
-budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, a takze ze dokumentacja ta jest wolna od wad,

4) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
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5)

6)

Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej

dokumentacji,

w przypadku wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji przez

Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ pisemne oswiadczenie

o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego

przedmiotu umowy na zasadach okre§lonych powyze;j,

oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostatla opisana w sposob zgodny

z art. 99 oraz art. 101 1 102 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.

a) jednoznacznie 1 wyczerpujaco, za pomocag dostatecznie doktadnych
1 zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wymagania i okoliczno$ci mogace
mie¢ wpltyw na sporzadzenie oferty;

b) stosujac nazwy i kody okreslone we Wspolnym Stowniku Zamoéwien;

c) zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji;

d) w przypadku wskazania znakéw towarowych, patentdow lub pochodzenia,
zrodla lub szczegbdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,,lub rOwnowazny” oraz zostaly wskazane w opisie kryteria stosowane
w celu oceny rOwnowaznosci;

e) zuwzglednieniem odrebnych przepisow technicznych:

— przez okreslenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

w tym wymagan Srodowiskowych, pod warunkiem, ze podane parametry

sa dostatecznie precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie

przedmiotu zamdwienia, a zamawiajagcemu udzielenie zamowienia,
— odniesienie si¢ do wymaganych cech materiatu, produktu lub ustugi,

o ktoérych mowa w art. 102 ustawy pzp, w kolejnos$ci preferencji do:

—— polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

—— mnorm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

—— europejskich ocen technicznych, rozumianych jako
udokumentowane oceny dzialania wyrobu budowlanego wzgledem
jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

—— wspolnych  specyfikacji  technicznych, rozumianych  jako
specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 1 art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012
z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej,
zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG 1 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
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95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE 1 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady
87/95S/EWG 1 decyzje¢ Parlamentu Europejskiego 1 Rady nr
1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

—— norm mi¢dzynarodowych,

—— specyfikacji  technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest
obowigzkowe, przyjetych przez instytucje normalizacyjna,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego 1 stalego stosowania w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa,

—— innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez
europejskie organizacje normalizacyjne,

— przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w tiret
drugie, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalno$ci, o ktorych mowa w tiret pierwszym, w zakresie
wybranych cech,

— przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktorych mowa w tiret pierwszym, i przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych
1 systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w tiret drugie,
stanowigcych $§rodek domniemania zgodnosci z tego rodzaju
wymaganiami dotyczacymi wydajnosci lub funkcjonalnosci;

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa

w tiret drugie i1 trzecie nalezy wskazaé, ze dopuszczone sa rozwigzania

rOwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub

rownowazne”.
7) Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 6, wazne jest bezterminowo.

4. Przy przejmowaniu Przedmiotu umowy Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac
sprawdzenia jakoSci przekazanej dokumentacji 1 pozostatych jej czgsci.

5. Zamawiajagcy moze sprawdzi¢ 1 zweryfikowa¢ przekazang przez Wykonawce
dokumentacje w terminie 14 dni roboczych od dnia jej przekazania, w szczego6lnosci pod
wzgledem:

1) kompletnosci,

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazowkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uplyw ww. terminu nie oznacza, ze dokumentacja zostata

przyjeta bez zastrzezen.

6. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do usunigcia wad/usterek lub przedstawienia
kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajac Wykonawcy w tym celu odpowiedni
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10.

termin w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
przed organem administracji architektoniczno — budowlane;.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego
uplywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu usuni¢cia wad/usterek,
Zamawiajacy, niezaleznie od pozostalych uprawnien przyznanych niniejsza umowsa, ma
prawo usung¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania
upowaznienia Sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajacego w toku przygotowywania lub podczas odbioru dokumentacji projektowe;j
w terminach wskazanych w umowie, a gdy nie s3 one przewidziane
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego oraz do ponownego dostarczenia danego
opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytulu usunigcia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego
w przedstawianych opracowaniach.

Strony postanawiaja, ze odebranie dokumentacji projektowej nie wylacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jej wady/usterki. Odbidor dokumentacji projektowe;j
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej
oraz nie stanowi jej przyj¢cia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zostang ujawnione wady/usterki
w dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajace, w szczegllnosci powola¢ niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postgpowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma
wady, to Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu koszty postgpowania wyjasniajacego.
Wykonawca pokryje takze Zamawiajagcemu wszelkie szkody, ktore ten poniost
w zwigzku z wadami dokumentacji, w szczeg6lno$ci koszt robdt budowlanych
wykonanych w wyniku tych wad.

§5

Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy
dokumentacji oraz innych utworow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisOw ustawy o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych, do nienaruszania praw majatkowych osob trzecich oraz do
przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji 1 innych utworéw w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych oséb.

Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji (lub jakiejkolwiek jej
czg$ci) Zamawiajagcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w § 10 umowy, wszelkie majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne
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W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworow
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy wchodzacych w sktad tej
dokumentacji (lub jej czesci) na Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb
realizacji inwestycji oraz przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych
dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego
dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robot budowlanych,

korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czeSci w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych,

uzytkowanie utworu na wilasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci materialnych no$nikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych
technik, w szczegdélnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu
magnetycznego,

kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na no$nikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i1 zapisanie w pamigci komputera lub
udostgpnianie  utworu  jako  produktu = multimedialnego = w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnoSci poprzez umieszczenie utworu na serwerach,
w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamigci RAM poszczegolnych urzadzen
bioragcych udzial w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie,

rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu Ilub standardu, zaréwno w formie
materialnych no$nikow jak i w postaci cyfrowej poprzez publiczne wystawianie,
wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie
1 przechowywanie czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu 1 czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb
réwniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych,

obrot oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zarowno w formie materialnych no$nikoéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci,
przetwarzanie utworu w celu realizacji inwestycji,

powierzenia wykonania prac budowlanych wedlug utworu stanowigcego przedmiot

umowy,

10) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsigwziecia,
11) udzielenie odrgbnego zamodwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia

koreferatu do opracowan,

12) zastosowanie dokumentacji na wigcej niz jednej budowie.
4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktéorych mowa powyzej,
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10.

11.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworow
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw
zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie
1 rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym
w szczeg6lnosci adaptacji, zmian, przerobek. Wykonawca wyraza przy tym zgod¢ na
udzielanie przez Zamawiajacego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie
1 rozpowszechnianie utworow zaleznych, o ktorych mowa powyzej, przez osoby trzecie
bez koniecznos$ci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone.
Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wlasnosci nabytych praw autorskich
majatkowych na inne podmioty w drodze umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania praw osobistych do utwor6w w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania w cze$ci obejmujacej zgod¢ na
zmiany opracowan w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz prac budowlanych
realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym
nabytych przez Zamawiajacego praw autorskich, ktorych Wykonawca jest tworcg lub
wspottworea, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

Niezaleznie od innych postanowien umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajacego wynikajagcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zar6wno majatkowych jak 1 osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ do podjecia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajacych
Zamawiajacemu nalezyta ochron¢ przed takimi roszczeniami. W szczegolnosci
zobowigzuje si¢ wstapi¢ w miejsce Zamawiajacego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci przystapic po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postgpowan toczacych si¢
przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwroci¢ Zamawiajagcemu wyplacone przez niego kwoty
odszkodowan i1 innych nalezno$ci, w tym kosztow pomocy prawnej, wynikajacych
z ewentualnych naruszen ww. praw osob trzecich w terminie 14 dni od dnia
przestawienia przez Zamawiajacego pisemnego zadania ich zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajagcemu, Wykonawca zalaczy
oswiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe lub
osobiste prawa autorskie lub osobiste prawa zalezne przystugiwaly osobom trzecim,
w tym w szczegolnosci pracownikom 1 podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby
wszelkie takie osoby trzecie niezwlocznie 1 bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujace im majatkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajagcego w zakresie opisanym powyzej, jak 1 udzielity Zamawiajacemu,
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
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12.

13.

korzystanie i1 rozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaly utwory wytworzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw,
w szczegOlno$ci roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajacego
jakichkolwiek zmian, adaptacji 1 przerobek dokumentacji.

W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami 1 kontynuowania prac
z uzyciem tych opracowan przez wybranych przez siebie Wykonawcow.

§6

Nadzor autorski

Wykonawca zapewnia pelnienie nadzoru autorskiego przez wlasciwych projektantow

(autorow) w czasie trwania r¢kojmi na projekt oraz przez caly okres, w jakim

wykonywana bedzie inwestycja tj. w trakcie wykonywania przez wykonawceg robot

budowlanych do czasu ich zrealizowania i odebrania protokotem odbioru koncowego.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do pelnienia obowigzkdéw

wynikajacych z przepisOw prawa (m.in. art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36a ust. 6, art. 57 ustawy

Prawo budowlane) oraz:

1) wyjasniania watpliwosci 1 udzielania wyjasnien dotyczacych rozwigzan zawartych
w przedmiocie umowy podczas realizacji robot,

2) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiajacego lub w biurze budowy, o ile taka
potrzebe zglosi Zamawiajacy,

3) analizowania wnioskOw o zmian¢ rozwigzan, w tym: okre$lania przyczyn
proponowanych zmian, okreslania zakresu wprowadzania zmian (istotna/nieistotna
zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego), opiniowania parametréw ujetych
w Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych,

4) udzialu w: komisjach 1 naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego, w odbiorach czesciowych 1 odbiorze koncowym robo6t budowlanych
oraz w czynnoSciach majacych na celu doprowadzenie do osiaggnigcia
projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektow,

5) doradzania w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy, objetych
regulacjami przepisOw prawa, na podstawie ktorych przygotowano przedmiot
umowy,

6) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo
budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciggu 5 dni od przedlozenia rozwigzan
jednak nie pdzniej niz dzien przed rozpoczgciem realizacji robot zamiennych,

7) przedkladania Zamawiajagcemu wyjasnien precyzujacych przyczyny wystapienia
rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznym.

Nadzor autorski bedzie wykonywany w formach:
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10.

1) wizyt na budowie,

2) prac studialnych,

3) innych, wymaganych dla wiasciwego sprawowania nadzoru autorskiego.

Termin realizacji ww. obowigzkéw (okreslonych w ust. 3) zostanie kazdorazowo
wyznaczony przez Zamawiajacego. Wykonawca moze wnosi¢ o zmian¢ wskazanego
terminu zrealizowania obowigzkow wyltacznie w pierwszych 3 dniach roboczych
realizowania tych obowigzkow. Zamawiajacy jest zobowigzany zajac stanowisko w ww.
sprawie w czasie 2 dni roboczych od wptyniecia wniosku 1 uzna¢ wytacznie przyczyny
wynikajace z realizacji ww. kontraktu.

Usuwanie brakéw lub btedow w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz
bedzie wykonywane w ramach odpowiedzialno$ci Wykonawcy za nalezyte wykonanie
Przedmiotu umowy.

Podjecie czynnosci nadzoru autorskiego zwigzanej z obecnos$cig na budowie powinny
kazdorazowo nastgpi¢ nie poOzniej niz w terminie 2 dni od zawiadomienia przez
Zamawiajacego.

Zawiadomienia o konieczno$ci podjg¢cia czynno$ci nadzoru autorskiego Zamawiajacy
dokonuje na pismie lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastgpce, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe, w przypadku niemozliwosci
wykonywania obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy.

O ustanowieniu zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ rozwigzan projektu budowlanego z przepisami
techniczno-budowlanymi i obowigzujagcymi normami.

§7

Obowiazki stron w ramach wykonania robot budowlanych

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni roboczych
od wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem;

2) udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa do wystgpowania w  imieniu
Zamawiajacego  przed wlasciwymi  urzgdami 1 innymi  jednostkami
opiniodawczymi, w celu uzyskania pozwolenia na budowe¢/dokonania zgloszenia
robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz wszelkich dokumentow
formalno - prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe//dokonaniem zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe;

3)  odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4)  terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)  wykonanie Przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy z najwyzsza
starannoscig, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, obowigzujacymi
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2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

warunkami wykonania 1 odbioréw robdt budowlanych, normami panstwowymi

1 branzowymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, wymogami Prawa

budowlanego i1 aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp 1 p.poz., innymi

przepisami obowigzujacymi w Polsce oraz zaleceniami Zamawiajacego;

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych od

wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem;

wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

opracowanie projektu organizacji ruchu oraz dokonania wszelkich uzgodnien,

a takze oznakowan na czas realizacji zadania (jesli zakres prac begdzie tego

wymagat);

oznakowanie 1 wygrodzenie terenu 1 =zaplecza budowy, zorganizowanie

1 wyposazeniec w urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

utrzymanie 1 zabezpieczenie w czasie trwania budowy (w tym ponoszenie

ewentualnych kosztow zuzycia mediow);

zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

wykonanie przedmiotu umowy z materialtdow odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2025 r. poz. 418), okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektorow

Nadzoru Inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia), certyfikatow zgodnos$ci

z obowigzujacg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie

wyrobu;

zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw (jako

wytwarzajacy odpady):

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 54 ze zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

Powotane  przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢  stosowal

z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp,

ochrong p.poz., jak i1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie

przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s calkowicie zgodne z umowa

1 odpowiadaja potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane;

wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt dokona wszelkich czynnosci

zwigzanych z przygotowaniem placu budowy wynikajacych z przyjetej technologii

wykonania rob6t oraz dost¢pu do miejsca robot;

wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt dokona wszelkich czynnosci

zwigzanych z regulacja istniejacych urzadzen;

wlaczenia 1 wylaczenia urzadzen, sieci itp. niezbedne do realizacji budowy

Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i rowniez poniesie koszty z tym

zwigzane;
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15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

materiaty rozbiorkowe przeznaczone do utylizacji, nalezy unieszkodliwi¢ przez
podmiot posiadajacy odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze
koncowym karte przekazania danego odpadu. Koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

nalezy zapewni¢ codzienne dojscie i dojazd do przyleglych nieruchomosci
1 instytucji oraz informowaé o biezacych zamierzeniach i mogacych wystapic
utrudnieniach mieszkancow 1 interesantow podmiotéw zlokalizowanych przy
terenie objetym inwestycjg. Jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidziec
objazdy i1 dojazdy tymczasowe. Nalezy umozliwi¢ dojazd, przejazd dla karetek
pogotowia ratunkowego oraz stuzb komunalnych;

zapewnienie mozliwos$ci odbioru odpadéw komunalnych z poszczegdlnych posesji
zlokalizowanych przy terenie robdt w uzgodnieniu z wlascicielami i odbiorcg;
powiadomienie gestoréw sieci o terminie wykonywania prac przed przystgpieniem
do wykonywania robot,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie bezpieczenstwa wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikow 1 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialdéw 1 urzadzen w tym np. wynikow
oraz protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w bezposrednim
otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie 1 porzadku;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
rowniez terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac urzadzen, obiektow;

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
(w przypadku jego ustanowienia)/Zamawiajacego w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez
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29)

30)

31)

32)

33)

34)

Zamawiajacego;

posiadanie dokumentow ubezpieczeniowych, waznych nie podzniej niz od daty

zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujacych:

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowe;j
w zwiazku zrealizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci  spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy,

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich
od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy

z polisa na sume¢ ubezpieczenia réwna co najmniej wartosci kontraktu
(wynagrodzenia brutto). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww.
dokumentéw ubezpieczeniowych wraz z OWU oraz dowodem uiszczenia sktadki
lub jej pierwszej raty w dniu zawarcia umowy. W przypadku wygasnigcia umowy
ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej, przed zakonczeniem okresu
obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia, ktorej termin waznosci
bedzie obejmowal okres obowigzywania Umowy 1 do przedstawienia
Zamawiajacemu kopii dokumentu potwierdzajacego odnowienie ubezpieczenia
wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia sktadki lub
jej pierwszej raty, w terminie do 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia
OC, o ktérej mowa powyzej;
informowanie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (w przypadku jego
ustanowienia) 1 Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach,
ktoére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
(w przypadku jego ustanowienia) /Zamawiajacego co najmniej na 3 dni przed
terminem zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza.
Zamawiajacy ma prawo zgda¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie
realizacji przedmiotu umowy. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w formie
pisemnej oraz w formie elektronicznej, Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu
najp6zniej do dnia odbioru koncowego w 2 egzemplarzach z danymi technicznymi;
zgloszenie wykonanych robot do odbioru koncowego wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocen¢ prawidtowego wykonania robot wg aktualnych przepiséw
prawa budowlanego (atesty, wyniki badan uzytych materialéw, aktualne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia
materiatow uzytych do realizacji robot, itp.) oraz na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca opracuje 1 przedtozy Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty

1 opracowania, niezbedne do zawiadomienia PINB o zakonczeniu robot

budowlanych.

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie do uzytkowania

robdt nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie
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35) aktualizacja wszelkich uzgodnien wygasajacych w trakcie trwania umowy;

36) w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogacych stanowi¢ zabytki
W rozumieniu przepisOw ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami
- postepowaé zgodnie z przepisami tej ustawy, w tym wstrzymaé roboty
w niezbednym zakresie 1 zabezpieczy¢ znalezisko, informujac o znalezisku
wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw oraz Zamawiajacego;

37) okazania w stosunku do wskazanych wyrobow budowlanych, na kazde Zadanie
Inspektora Nadzoru (w przypadku jego ustanowienia)) Zamawiajacego
dokumentow dopuszczajacych je do obrotu i stosowania w budownictwie.

38) prowadzenia robot przez osoby uprawnione i posiadajace wiedze budowlana,
techniczng wymagang przy realizacji umowy.

39) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbania o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewnienia ciaglo$¢ ruchu drogowego na drogach i chodnikach zlokalizowanych
w obrebie terenu budowy uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robdt oraz uzyskania wszelkich niezbednych do tego celu uzgodnien
1 pozwolen, zapewnienia dost¢gpu do prywatnych obszaré6w potozonych w poblizu
terenu robot.

40) nadzoru prac wykonywanych przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow i koordynacja tych prac.

§8

Porozumiewanie sie stron

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami obj¢tymi
umowa przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie takiej
zmiany w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy,
gdy wskazane osoby beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa
w ust. | winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robot) dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie jest ............ccoovviiinnnn.
Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy/robdt
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonawstwem przedmiotu umowy
odbywaé si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za
dowodem doreczenia na adresy wskazane w niniejszej umowie, badz droga
elektroniczng:

1. adres Zamawiajacego:
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9.

10.

11.

Centrum Park Chojnice Sp. z o.0.
ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice
e-mail: sekretariat@centrumpark.eu
2. adres Wykonawcy (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

W przypadku zmiany adresu kazda ze stron ma obowigzek bezzwlocznie pisemnie
poinformowac¢ drugg strone o tym fakcie.

W przypadku, gdy ktorakolwiek ze stron nie poinformuje drugiej strony o zmianie
adresu, wszelka korespondencja zwigzana z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na
adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie doreczong.

Zmiana adresu nie stanowi zmiany tre$ci umowy.

§9

Odbiér robot budowlanych i Przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot
budowlanych:

1) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbiory techniczne,

4) odbidr koncowy robot po wykonaniu robot budowlanych.

Odbiory rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu i1 czg$ciowe dokonywane beda przez
Inspektorow nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia)/Zamawiajacego.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioru, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

Protokoty odbioru czgsciowego nie stanowig skwitowania przez Zamawiajgcego tej
czesci prac, lecz umozliwiajg jedynie rozliczanie czgSciowe umowy 1 wystawianie faktur
czgsciowych. Wykonane czy tez zafakturowane prace beda podlegaly weryfikacji
1 ocenie pod wzgledem jakosci oraz prawidtowego 1 zgodnego z umowa wykonania
w toku odbiorow technicznych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy. Dopiero
w toku odbioru koncowego przedmiotu umowy nast¢puje rozliczenie przedmiotu umowy
1 skwitowanie Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory techniczne (branzowe) dokonywane beda przez uzytkownika/gestora
sieci/zarzadce  drogi  przed  odbiorem  koncowym.  Wykonawca  zglosi
uzytkownikom/gestorom sieci/zarzadcy drogi gotowos¢ do odbioru technicznego
bezposrednio.

Protokoty odbioru technicznego (branzowego) nie stanowig skwitowania przez
Zamawiajagcego tej czeSci prac. Stanowig potwierdzenie weryfikacji przez
uzytkownikdéw/gestorow sieci/zarzadcg drog jakosci oraz prawidtowego i zgodnego
z umowa wykonania robdt. Protokoly odbioru technicznego (branzowego) stanowia
element dokumentacji powykonawczej.
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Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot

budowlanych, pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt

budowlanych, bedzie faktyczne wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia)/Zamawiajacego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1)  Dziennik budowy (oryginaty),

2)  Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3)  Szczegotowe specyfikacje techniczne,

4)  Recepty i ustalenia technologiczne,

5)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6)  Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

7)  Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych dokumenté6w odbioru,

8)  Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

9)  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza z danymi technicznymi dotyczacymi
realizowanej inwestycji  zgloszong do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Chojnicach,

10) Dokumenty, protokoty, instrukcje uzytkowania i1 inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

11) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

12) Dokumenty (atesty, -certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane materiaty
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika robot/budowy w 2 egz. wersji papierowe;j i elektronicznej),

13) Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

14)  W/w ujete w pkt 1 — 13 nalezy wykonac¢ takze w wersji elektroniczne;.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego,

pod warunkiem ztozenia kompletu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze

odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt

W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Strony ponowig czynnosci odbioru koncowego po ponownym zgloszeniu przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Odpowiednie zastosowanie majg ust. 9

1ust. 10.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy

pomimo zgloszenia robot do odbioru koncowego robdt budowlanych przez Wykonawce

1 przyjecia zgloszenia przez Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie

wykonania wszystkich robot budowlanych, to Zamawiajacy odmowi przeprowadzenia
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procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wowczas Wykonawca pozostaje w zwloce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy od dnia upltywu terminu do zgtoszenia
do odbioru.

Odbioér koncowy Przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po catkowitym
zakonczeniu wszystkich ustug i robdt oraz po uruchomieniu wszystkich instalacji,

przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw Zamawiajacego, a takze uzyskaniu ostatecznej

decyziji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub o zakonczeniu robdt budowlanych.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy

o dokonanie odbioru koncowego. Wniosek Wykonawcy winien by¢ poprzedzony

odbiorem koncowym robdt budowlanych oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji

0o pozwoleniu na uzytkowanie lub o zakonczeniu rob6t budowlanych. Zamawiajacy

przystapi do odbioru koncowego Przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od

daty ztozenia zgtoszenia przez Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Przedmiotu umowy Wykonawca ztozy

oswiadczenie potwierdzajace, ze wykonal wszystkie roboty, ustugi i dostawy zgodnie

z dokumentami zamowienia w tym OPZ, PFU i1 dokumentacja projektowa.

Odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokona Komisja odbiorowa powotana przez

Zamawiajacego (przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - w przypadku jego

ustanowienia), w obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy — sporzadzajac Protokot

Odbioru Koncowego.

Zamawiajacemu przystuguja w stosunku do Wykonawcy nastepujace uprawnienia

w przypadku stwierdzenia wad w Przedmiocie umowy:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy odmowi dokonania odbioru do
czasu usuni¢cia wad, wyznaczajac rownoczesnie termin ich usuniecia; w przypadku
bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy; Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pismie
0 usunieciu wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio warto$¢ Przedmiotu Umowy, jezeli wady nie wplywaja
w sposOb istotny na funkcjonalnos¢, trwalo$¢ techniczng oraz umozliwiajg
bezpieczne uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy albo zazada¢ wykonania Przedmiotu
Umowy (w calosci lub w czgéci) ponownie, jezeli wady te uniemozliwiaja
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

usunigciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego. Uregulowania

dotyczace odbioru koncowego Przedmiotu Umowy beda stosowane odpowiednio.

Podpisanie przez obie Strony Protokotu Odbioru Koncowego bez uwag jest

roOwnoznaczne z odebraniem przez Zamawiajacego Przedmiotu Umowy.

Protokot Odbioru Koncowego zostanie podpisany po zakonczeniu dostaw, robot i ustug,

pomyslnym przeprowadzeniu odbioru koncowego i1 uzyskaniu pozwolen/zgloszen na

uzytkowanie.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje si¢ date zgloszenia przez Wykonawce do odbioru koncowego Przedmiotu umowy

wraz z przedtozeniem kompletnej dokumentacji, jezeli na podstawie tego zgloszenia
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strony podpiszg Protokot Odbioru Koncowego.

Odbidr po okresie rekojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne/udzielonej gwarancji.
Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowiazan wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot budowlanych, w okresie gwarancji oraz
przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w §1 niniejszej] Umowy, w tym przeniesienie praw wlasnosci do egzemplarzy Przedmiotu
umowy oraz autorskich praw majatkowych zgodnie z § 5 umowy, udzielenie wskazanych
tam upowaznien i zezwolen w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, a takze
pelnienie nadzoru autorskiego, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ uiSci¢ na rzecz
Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami 1laczne wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

OGOLEM:

BRUTTO: ... ztotych

(stownie: ........ooooeiiiiiini zlotych ......... /100),
VAT:  eveeiieien ztotych/23%

NETTO: ceveviiiiiinennn ztotych

(stownie: ...l ziotych .......... /100)

Na realizacj¢ Przedmiotu umowy Zamawiajacy przeznacza $rodki finansowe:

1) w roku 2025 do kwoty 1.230.000,00 zi,

2) w roku 2026 pozostata kwota tj. ............ zt.

Powyzsze kwoty moga ulec zmianie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszace
wykonaniu Przedmiotu Umowy np. koszty opracowania lub pozyskania wszelkich
ekspertyz, warunkow technicznych, opinii, uzgodnief, konsultacji, zgdd, pozwolen,
zezwolen, procedur i decyzji administracyjnych niezbednych do poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy, zwigzane z urzadzeniem terenu budowy i jego likwidacja po
zakonczeniu robot, doprowadzeniem niezbednych medidow oraz koszty ich dostawy,
zapewnieniem warunkéw bhp 1 ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w trakcie
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11.

wykonywania robdt, wywozem i utylizacjg materiatow z rozbidrki nienadajacych sie do
powtornego uzycia, koszty przegladow gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione
wyze] koszty ogoélne budowy, ktore mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem
zamoOwienia zgodnie z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca Przedmiot umowy
i zweryfikowal jej kompletno$¢, doktadno$¢ i wystarczalno$¢ dla wykonania prac
stanowigcych Przedmiot Umowy oraz potwierdza taka kompletno$¢, dokladnosé
1 wystarczalnosc.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy ..........ccccoevvevvieneenen.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy platne bedzie - z zastrzezeniem potracen lub
zatrzyman dokonanych przez Zamawiajacego, przewidzianych Umowga lub przepisami
prawa - w ciagu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionych faktur i pisemnego potwierdzenia, iz dokonano zaptaty wszystkich
istniejacych nalezno$ci wobec Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie odbywalo si¢ na podstawie faktur czgsciowych
oraz faktury koncowej. Podstawa wystawienia faktur czesciowych jest wykonanie czesci
Przedmiotu umowy, potwierdzone protokotami odbioru cze$ciowego. Podstawag
wystawienia faktury koncowej jest wykonanie Przedmiotu umowy w catosci,
potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego.

Faktury czeSciowe wystawiane bedg w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym, nie
czesciej jednak niz jeden raz na dwa miesigce w oparciu o protokoty odbioru robot
czg$ciowych, okreslajace wykonanie poszczegélnych etapéw robodt, potwierdzone przez
Inspektorow  nadzoru inwestorskiego kazdej branzy (w  przypadku jego
ustanowienia)/Zamawiajacego 1 pisemnego potwierdzenia, iz dokonano zaptaty
wszystkich  istniejagcych  naleznosci  wobec  Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow. Wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy w okresie rozliczeniowym
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 40% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej. Wartos¢ 1 zakres prac objetych fakturowaniem musi by¢ zgodna
z zatwierdzonym harmonogramem.

Nalezno$¢ za wykonane roboty do dnia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 90%
warto$ci umownej. Faktura koncowa w wysokos$ci co najmniej 10% nalezno$ci umowne;j
moze by¢ wystawiona po pozytywnym odbiorze koncowym Przedmiotu umowy oraz po
przedstawieniu dowoddéw potwierdzajacych zaplate wszystkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie Protokét Odbioru Koncowego
Przedmiotu umowy. Protokét Odbioru Koncowego podpisuje ze strony Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia)/Zamawiajacy oraz
Komisja odbioru powotana przez kierownika Zamawiajacego.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze VAT
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
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prawidlowo wystawionych faktur wraz z zatwierdzonymi protokotami odbioru robdt oraz
po przedstawieniu dowoddéw potwierdzajacych zaptate wszystkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Za date zaptaty uznaje si¢ date zlozenia polecenia przelewu w banku przez
Zamawiajacego.

Termin platnosci kazdej faktury wynosi do 30 dni liczac od dnia dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotami odbioru,
podpisanymi przez obie strony, czeSciowymi lub koncowym i pisemnymi
potwierdzeniami, iz dokonano zaptaty wszystkich istniejagcych naleznosci wobec
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Strony postanawiaja, iz przywolanymi powyzej pisemnymi potwierdzeniami zaplaty
naleznos$ci wobec Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow beda oswiadczenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, iz nalezne im z tytulu umoéw
o Podwykonawstwo/dalsze Podwykonawstwo wynagrodzenie zostalo zaptacone
w cato$ci. Oswiadczenie w swej tre§ci winno zawiera¢ wymienienie faktur stanowigcych
podstawe zaptaty oraz termin dokonania ich zaptaty. Do o$wiadczenia nalezy dotaczy¢
kserokopie faktur Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow stanowigcych przedmiot
oswiadczenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich kompletnych pisemnych
potwierdzen, o ktorych mowa w ust. 8 i 11, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplata
naleznego  wynagrodzenia w  czesci  rownej sumie kwot  wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Rozliczenie 1 zaptata za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie okreslonej w ust. 1
umowy, nastgpi na podstawie faktur wystawionych na Centrum Park Chojnice Sp. z o.0.,
ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice, NIP: 5551882263.

Za nieterminow3 ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opoOznienie.

Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatnosci naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej
przez Wykonawce stosowaé bedzie mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment),
w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu bedzie wynikato obowigzujacych
przepisOw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w fakturze rachunek bankowy nalezacy do niego,
ktory jest objety mechanizmem podzielonej platnosci (split payment) — zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu
podzielonej ptatnosci bedzie wynikato obowigzujacych przepiséw prawa.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem ptatno$ci wynagrodzenia w przypadku, gdy
rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 11 1 ust. 19 nie bedzie widnial w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, do czasu pojawienia si¢ tego rachunku w wykazie.
W niniejszym przypadku Zamawiajagcy nie pozostaje w opdznieniu w platnosci
wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie
niezb¢dne koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach
wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robot i czynno$ci koniecznych
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do zrealizowania przedmiotu Umowy niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane
na dzien zlozenia oferty. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢
z warunkami realizacji robot, wykonal wizje lokalng oraz niezbg¢dne pomiary z natury,
nie wnosi uwag 1 zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynno$ci, materiaty
1 rozwigzania, konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki lub
praktyki budowlanej, zostaly przewidziane przez Wykonawce i ujete w cenie ofertowe;,
wskazanej w ust. 1 powyze;j.

W momencie wejscia w zycie obowigzku wystawiania faktur ustandaryzowanych przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej jako System), Wykonawca po wystawieniu
faktury w Systemie niezwlocznie dostarczy Zamawiajacemu na adres jego siedziby badz
na adres e-mail - sekretariat@centrumpark.eu wizualizacje tej faktury, ktéra bedzie
zawierala kod umozliwiajacy dostep do tej faktury w Systemie. Dotychczasowe
zataczniki do faktury Wykonawca bedzie zobowigzany zataczy¢ do wizualizacji faktury.
W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przenosi¢ ani zby¢ wierzytelno$ci juz wymagalnych, a takze
przysztych, przyshugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobe
trzecig. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnosScia,
w szczegblnosci roszczen o zaleglte odsetki — art. 509 §11 2 k.c.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na kazdej fakturze dotyczacej realizacji
niniejsze] umowy informacje¢ o zakazie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

§11
Gwarancja, jakos¢ i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wszelkie prace objete przedmiotem
umowy, w tym na materialy i urzadzenia na okres ...... lat. Jezeli na poszczegolne
materiaty 1 urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dhuzszy niz ......
lata, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce¢ odpowiada okresowi gwarancji
udzielonej przez producenta.

Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce. Jezeli okres
rekojmi wynikajacy z przepisow Kodeksu cywilnego jest dtuzszy niz okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, okres rekojmi odpowiada wéwczas okresowi rekojmi
wynikajacemu z przepisow Kodeksu cywilnego.

Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie strony Protokolu Odbioru
Koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z dokumentami odbiorowymi, o ktorych
mowa w § 9 karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen, wystawionych przez
producenta tych urzadzen, okre$lajace warunki gwarancji i serwisu.

Z tytulu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady/usterki
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obiektu/robot 1 uzytych materiatow, w szczegdlnosci zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
lub techniczna.

W okresie obowigzywania gwarancji, Wykonawca odpowiedzialny jest za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniejagce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze (tkwigce w przedmiocie umowy w chwili odbioru, tzw. wady
ukryte).

W okresie waznosci gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym. Usuwanie wad/usterek bedzie
nastepowac poprzez naprawe¢ (w szczegolnosci poprawienie wadliwie wykonanych prac)
lub wymiang (w szczegoélnosci wymiang uzytych wadliwych materialtow na wolne od
wad).

Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji w najkrétszym mozliwym
terminie uwzgledniajacym techniczne mozliwos$ci ich usuniecia, jednak nie dluzszym niz
7 dni liczac od daty pisemnego (listem, e-mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

W  przypadku niemoznosci wykonania napraw w terminie, o ktéorym mowa
w ust. 8, z uwagi na mozliwosci techniczne usunigcia wad/usterek, Strony w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci uzgodnig odpowiedni termin naprawy.

W  wypadku nie usunigcia lub nienalezytego usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
1/lub usterek osobie trzeciej, obcigzajac Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym
usunigciem kosztami 1 zachowujac prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar
umownych.

O wystgpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
telefonicznie lub droga elektroniczng podajac rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub
usterki. Zgloszenie telefoniczne bedzie kazdorazowo potwierdzone droga elektroniczng
lub listownie w przypadku braku mozliwosci przestania droga elektroniczng. Dane
teleadresowe, pod ktoére nalezy dokonywac zgtoszen:

telefon: ...

e-mail: ...

adres korespondencyjny: ..............oeeennnn.

Fakt usunigcia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym
protokole.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi/gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi/gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 7 dni liczac od daty wystapienia ponizszych zdarzen o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce;

3) ogloszeniu upadtosci;

4) ogloszeniu likwidacji przedsigbiorstwa;
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5) zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1y

2)

3)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
stwierdzenia, ze wykazane w zataczniku do oferty osoby nie posiadaja wymaganych
uprawnien budowlanych,

gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 10 dni od zawarcia umowy
nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy albo przerwat realizacj¢ przedmiotu
umowy, gdy przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie
realizacji umowy, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmuje prac zwigzanych z realizacja umowy,

4) jezeli rozpoczgcie, realizacja lub zakonczenie calos$ci Przedmiotu umowy opdznia si¢

w stosunku do harmonogramu robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wigcej
niz 10 dni roboczych,

5) jezeli realizacja przedmiotu umowy opdznia si¢ w stosunku do harmonogramu robot

6)
7)

8)

6)

7)

o wiece] niz 10 dni z powodu nierozstrzygnigtego sporu pomigdzy Wykonawcg

a Zamawiajacym,

gdy Wykonawca opdznia si¢ badz pozostaje w zwtoce z realizacja poszczegdlnych

prac w sposéOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu Przedmiotu umowy,

gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1

pkt 2 lit. b,

gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub niezgodny z:

a) umowa,

b) dokumentacja projektows,

¢) specyfikacjami technicznymi,

d) sztuka budowlana,

e) wskazowkami lub zaleceniami Zamawiajacego albo o0s6b dziatajacych
W jego imieniu,

do skutecznego odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie

pisemne wyznaczenie Wykonawcy 5 dniowego terminu na usunigcie stanu

stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uplyw tego

terminu.

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 26

umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5%

warto$ci umowy,

gdy Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikdéw na podstawie umowy o prace
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w zakresie, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 umowy,

8) w przypadku nienalezytego usuni¢cia lub nieusunigcia przez Wykonawce
wad/usterek stwierdzonych w dokumentacji projektowej albo nieprzedstawienia
kompletnej dokumentacji projektowej i pomimo pisemnego wezwania skierowanego
przez Zamawiajacego do Wykonawcy o usuni¢cie wad w dokumentacji projektowe;j
lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej, a Wykonawca w ciagu
7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmuje prac z tym zwigzanych,

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli, wszczecia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, utraty plynnosci
finansowej Wykonawcy, zagrozenia niewyptacalnoscia lub niewyptacalnosci
Wykonawcy,

10) gdy zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 1 455 p.z.p.,

11) gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 p.z.p.,

12) gdy Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej] w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
przepisow prawa Unii Europejskie;.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy Zamawiajacy

bez uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, badz podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

Odstapienie od umowy z powodow okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu,

powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

o okoliczno$ciach uprawniajacych do zlozenia o§wiadczenia o odstagpieniu od umowy.

Odstagpienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci, wymaga zachowania formy pisemne;j

z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy ma skutek ex nunc 1 odnosi si¢ do niespetnionej przed ztozeniem

oswiadczenia czg$ci §wiadczen stron.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy, wedlug stanu zaawansowania prac na dzien

dorgczenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1 przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od

uprawnien do odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego,

w szczegblnosci art. 6351636 k.c.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca, po dorgeczeniu

mu o$wiadczenia Zamawiajgcego, powstrzyma si¢ od dalszego wykonywania Przedmiotu

umowy, zabezpieczy plac budowy, a nastgpnie opusci rejony prac.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbdtowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
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inwentaryzacji prac w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na
dzien odstgpienia od umowy w oparciu o ceny jednostkowej uzyte przez Wykonawce
przy sporzadzaniu oferty, protokot inwentaryzacji prac w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w §12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy
przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni kalendarzowych,
uporzadkuje teren budowy oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,
w tym materialy sprzet i urzadzenia dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie
Zamawiajacego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia materialow sprzgtu
i urzadzen obcigza wykonawce.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 9

niniejszego paragrafu, czynno$ci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w umowie na

przedmiot umowy wykonany przed odstgpieniem od umowy. Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne zgodnie z postanowieniami

Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowg Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy

1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uplywie

wyznaczonego terminu Zamawiajacy, w terminie 30 dni, moze od umowy odstapic,

powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nie wplywa na mozliwo$¢ dochodzenia przewidzianych

w umowie kar umownych.

§13
Kary umowne

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w przypadkach
1 w wysokos$ciach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu dokumentacji - w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od uptywu
terminu jej wykonania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, do dnia realizacji
wiacznie,

2) zwloki w usunigciu wad/usterek lub przedstawieniu kompletnej dokumentacji
- w wysokosci 0,01% lacznego wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 10 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od uptywu wskazanego terminu, do dnia
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realizacji wlacznie,

3) zwloki w zakonczeniu cato$ci Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,01% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki
(termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 1 pkt 2 lit. b) do dnia realizacji
wlacznie,

4) zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru robodt
budowlanych — w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonego od dnia nastgpnego po
uptywie terminu wyznaczonego na ich usuni¢cie do dnia realizacji wlacznie,

5) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,01% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczonego od dnia nastgpnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia realizacji wiacznie,

6) zwloki w przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego — w wysokosci 0,005%
tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki liczonego od dnia nastgpnego po uptywie terminu na przejecie terenu budowy
do dnia realizacji wiacznie,

7) wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez podmiot inny niz Wykonawca lub
zaakceptowany Podwykonawca - w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto (§ 10 ust. 1) za kazdy przypadek,

8) odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 30 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto (§ 10
ust. 1),

9) zwloki w przedtozeniu do zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 0,007% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w §10 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do dnia realizacji wiacznie,

10) zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu szczegdlowego kosztorysu ofertowego
w wysokosci 0,007% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §10 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do dnia realizacji wlacznie,

11) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy przypadek braku zaptaty,

12) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% Iacznego wynagrodzenia umownego brutto
umowy o podwykonawstwo (w ktérej doszto do nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia) za kazdy rozpoczety dzien zwloki odrebnie dla kazdej z tych umow
do dnia realizacji wlacznie,

13) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.500 zt za
kazdy przypadek,

14) nieprzedlozenia poswiadczonej] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.500 zt za kazdy przypadek,

15) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,03% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §10 ust.1 za kazdy przypadek,
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16) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa § 16 ust. 32 umowy w wysokosci 10% warto$ci
brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy przypadek braku zapftaty,

17) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa § 16 ust. 32 umowy w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo (w ktorej
doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
odrebnie dla kazdej z tych umow do dnia realizacji wiacznie,

18) zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu wykazu, o ktorym mowa w § 14 ust. 3,
w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. §10 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do dnia realizacji wlacznie,

19) niedopetnienia wymogu zatrudnienia o0s6b na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, w wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujacych robot¢ budowlang
na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu, odrebnie za kazda osobe w stosunku do ktorej nie dopetniono wymogu,

20) stwierdzenia, ze wykazane w zalaczeniu do oferty osoby nie posiadaja wymaganych
uprawnien budowlanych w wysokosci 0,04% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek,

21) nieprzedtuzenia umowy ubezpieczenia lub nieprzedlozenia Zamawiajagcemu
kserokopii polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

22) kazdej nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci personelu Wykonawcy, wskazanego przez
Zamawiajacego — w wysokosci 500 zt za nieobecno$¢ osoby z personelu
Wykonawcy odrebnie za kazda osobe, nieobecnosci na spotkaniu organizowanym
przez Zamawiajacego,

23) niewykonania przedmiotu umowy, cho¢by co do czesci w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 30 %

facznego wynagrodzenia umownego brutto (§ 10 ust. 1).

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 75% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, kazda ze stron umowy

moze domagac si¢ odszkodowania uzupetniajacego za szkod¢ przekraczajacag wysokosc

kar umownych, na zasadach og6lnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Kazda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezalezna od siebie,

a Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia

pozostatych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu naliczone kary umowne w terminie 7 dni od

otrzymania wlasciwej noty obcigzeniowe;.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych
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11.

z naleznego mu wynagrodzenia bez wczesniejszego wzywania Wykonawcy do ich
zaplaty.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej uUmowy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci, strony zgodnie ustalaja, ze przy dochodzeniu kar
umownych Zamawiajacy nie ma obowigzku wykazywania poniesionej szkody ani jej
wysokosci.

Rozwigzanie umowy, badz odstgpienie od niej pozostaje bez wptywu na obowigzek
zaptaty naleznych Zamawiajacemu kar umownych oraz odszkodowan.

§ 14
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktérych
wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okre§lone w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zamowienia do wykonania, ktérych

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub

Podwykonawceg oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1)  roboty ogdlnobudowlane,

2) prace polegajace na wykonaniu sieci, instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej,

3)  prace polegajace na utwardzeniu terenu i prace ziemne.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od przystapienia do realizacji umowy,

przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz wszystkich osob wykonujacych czynno$ci wskazane

powyzej, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych
0sOb, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace¢ oraz rodzaj umowy o prac¢ dla kazdej wskazanej osoby.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy 1 weryfikacji zatrudniania Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do Zadania:

1) od Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na
podstawie umowy o prace wykonujacych czynnosci wskazane powyzej, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania wezwania,

2) od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania,

3) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw
o pracg i kopii aneksow do tych umow,
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4)  od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodow
potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5)  od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania wezwania, za§wiadczen wilasciwego oddziatu ZUS potwierdzajacych
optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow
pracownika.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okre§lonej w § 13 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym

przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu

potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

wskazane w ust. 2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 10 ust. 1, tj.  ..ccoeeieennen. zt (stownie ztotych

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy

w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwaranc;ji.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunig¢cie wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie nieodwotalne

1 bezwarunkowe zobowigzanie jej wystawcy wobec Zamawiajacego do zaptaty — na

pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego - wszelkich kwot, jakimi wyraza¢ si¢ begda
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roszczenia kierowane przez Zamawiajgcego przeciw Wykonawcy na gruncie umowy lub

w zwigzku z jej zawarciem lub wykonywaniem, do tacznej wysokosci kwoty

zabezpieczenia. Wylagcznym beneficjentem zabezpieczenia bedzie Zamawiajacy. Suma

zabezpieczenia zostanie wyplacona na pierwsze, pisemne zadanie zaptaty

Zamawiajacego, dobrowolnie i bezwarunkowo, bez koniecznos$ci przedstawiania przez

Zamawiajacego dowodow, po wystapieniu z zadaniem stwierdzajacym, iz Wykonawca

nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzanie umowne, w tym

zobowigzania z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, wniesione w formie innej niz pieni¢zna, nie moze zawiera¢ zapisOw

o konieczno$ci skladania zgdania wyptaty naleznosci za posrednictwem banku

prowadzacego rachunek Zamawiajacego i konieczno$ci potwierdzania przez ten bank lub

inny podmiot podpisow ztozonych na zadaniu wyptaty jako nalezacych do o0s6b
uprawnionych do zaciggania zobowigzan majatkowych w imieniu Zamawiajacego. Tres¢
dokumentu zabezpieczenia nie moze zawiera¢ postanowien:

1) warunkujacych wykonanie §wiadczenia pieni¢znego przez Gwaranta od:

a) uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobe trzecig pisemnego zadania
zaplaty beneficjenta (Zamawiajacego);

b) wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficjenta (Zamawiajacego) do
dobrowolnego wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania;

c) udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposdb przez beneficjenta
(Zamawiajacego) okolicznosci niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez zleceniodawce (Wykonawce);

d) wuzgadniania z gwarantem jakichkolwiek zmian w umowie pomigdzy
beneficjentem (Zamawiajacym) a zleceniodawcag (Wykonawca),

e) przedstawienia oryginalu gwarancji wraz z zadaniem zaplaty beneficjenta
(Zamawiajacego);

f) niedopuszczalne jest w gwarancji zadanie pisemnego potwierdzenia przez
Zobowigzanego (Wykonawce) bezspornos$ci roszczen oraz oswiadczenia, ze
zaptacenie zadanej kwoty stato si¢ wymagalne.

2) okreSlajacych termin wygasnigcia gwarancji przed terminem ustania stosunku
zobowigzaniowego, ktory zabezpiecza z zastrzezeniem zapisow art. 453 p.z.p.;

3) wprowadzajacych klauzule prorogacyjng, chyba ze jako sad wilasciwy do
rozstrzygania sporéw pomig¢dzy stronami wskazano sad wlasciwy miejscowo dla
beneficjenta (Zamawiajacego).

Zadna zmiana, uzupehienie lub inne modyfikacje Umowy, ktére maja by¢ wykonane

w ramach Umowy lub jakichkolwiek dokumentow Umowy, ktére moga zosta¢ dokonane

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalniajg gwaranta z odpowiedzialnosci

prawne] w ramach udzielonego =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku powiadamiania gwaranta o takich zmianach,

uzupetnieniach lub modyfikacjach.

Okres wazno$ci dokumentu potwierdzajacego zabezpieczenie nie moze by¢ krotszy niz

ujety w umowie termin wykonania $§wiadczenia wykonawcy powigkszony o termin

zwrotu, o ktorym mowa w ust. 2. Z dokumentu potwierdzajacego zabezpieczenie
powinno wynikaé, ze Zamawiajacy uprawiony jest ztozy¢ wniosek o wplatg kwoty
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13.

objetej zabezpieczeniem w ciggu min. 3 dni roboczych, nie dtuzej jednak niz 10 dni
roboczych od dnia utraty wazno$ci dokumentu. W przypadku braku mozliwos$ci zawarcia
zapisu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim okres waznosci dokumentu
potwierdzajacego zabezpieczenie musi zosta¢ wydluzony o termin min. 3 dni roboczych,
nie dhluzej jednak niz 10 dni roboczych. Wniosek o wyptate kwoty objetej
zabezpieczeniem eckspediowane do Gwaranta listem poleconym, nadanym najp6zniej
w ostatnim dniu, b¢dzie uwazane za zlozone w terminie, niezaleznie od tego, kiedy
dotrze do Gwaranta.

Zaptata nalezno$ci wynikajacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wyptatg kwoty objetej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu
polskiemu.

Dokument gwarancji/porgczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego
podpisaniem przez gwaranta/poreczyciela.

Dokument gwarancji/porgczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien
posiada¢ thumaczenie przysiggte na jezyk polski.

Dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia winny klauzule, iz wszelkie prawa
1 obowiazki wynikajace z wystawionych dokumentow podlegaja prawu polskiemu, spory
beda rozstrzygane przez polski sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedluzeniu terminu wykonania
swiadczenia wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu
- wnie$¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajagcy nowy termin
wykonania swiadczenia 1 dokonania odbioru wykonanych robét.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 12 bedzie podstawg do odmowy
podpisania aneksu do umowy przez Zamawiajacego.

§ 16
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sci robdt podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 13, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
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1) niespetniajgcej wymagan okreSlonych w specyfikacji warunkow zamowienia

w szczegolnosci:

a)
b)

d)

g)

h)

i)

zakresu powierzanych podwykonawcy robot budowlanych;

zasady odbioréw robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze

odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem

Zamawiajacego;

wysokosci wynagrodzenia i zakresu robo6t, ktérych wykonanie stanowi podstawe

zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spojne

z tre$cig niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczen pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca;

postanowien spdjnych z umowa w szczegdlnosci w zakresie okresow

odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez podwykonawce robot

budowlanych oraz innych obowigzkéw w stosunku do okreséw wynikajacych

Z UMOWY;

postanowien dotyczacych mozliwosci przejecia przez Zamawiajacego, na jego

zadanie, praw i/lub obowiazkow Wykonawcy wobec podwykonawcy:

- wlacznie z prawami z gwarancji 1 rekojmi (w tym domagania si¢ usunigcia
wad przez podwykonawce w okresie zobowigzan z tytulu gwarancji
udzielonej przez podwykonawce robot Wykonawcy lub w okresie ich
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi wobec Wykonawcy),

- skorzystania z gwarancji dobrego 1 terminowego wykonania umowy
udzielonej] Wykonawcy przez podwykonawce,

- odebrania robot zrealizowanych przez podwykonawce,

- rozliczenia odebranych przez Zamawiajacego robdt budowlanych,
zrealizowanych przez podwykonawce,

postanowien dotyczacych dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce

wobec podwykonawcy robot,

postanowien zakazujacych podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Wykonawcy 1 Zamawiajgcego wyrazone] na piSmie pod

rygorem niewaznosci,

postanowien zakazujacych podwykonawcy powierzenia wykonania robot

budowlanych 1 zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot

budowlanych bez uprzedniej zgody Wykonawcy,

postanowienia dotyczace terminu wykonania robot, spojne z trescig niniejsze]

umowy,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
3) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 30.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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17.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 13, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji warunkdw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreSlony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Zapisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
— w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia przedlozenia Zamawiajagcemu tych
dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, oraz ich zmian — w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajacych =zaplate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy za
ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane
1 odebrane przedmioty odbioru, platnymi w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty
dostarczenia faktury przez Podwykonawce.

Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ =zaptaty wynagrodzenia dalszemu
Podwykonawcy za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za
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22.

23.

24.

wykonane 1 odebrane przedmioty odbioru, ptatnymi w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury przez dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, 1lub ktory zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za =zaplate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a wykonawca, chyba ze ta
wysokos¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim
przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze by¢
wieksza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca o zamoOwienie, nie moze by¢ tez wigksza od kwot wynagrodzenia za
poszczegblne zakresy robot wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa
w ust. 18. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, zamawiajacy potraca kwotge wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 3) dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci umowy

w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zaméOwienia publicznego przez zamawiajagcego w terminie 30 dni od

stwierdzenia wskazanej okolicznosci.

Przepisy art. 462-465 ustawy pzp nie naruszajg praw 1 obowigzkéw zamawiajacego,

wykonawcy, podwykonawcy i1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw

art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, w tym w szczegdlno$ci

w zakresie wysokosci kar umownych z tytutu:

1) braku zaplaty 1lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2)  nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa
w ust. 32.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania cz¢$ci przedmiotu umowy

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — Wykonawca ponosi wobec

Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za jego nalezyte wykonanie zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami. Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Umowy na roboty budowlane zawarte z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca

powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa

1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za

wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wilasne.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z § 17 ust. 10,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym

zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow

dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa nastepujace

warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
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33. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo uregulowane w niniejszej umowie majg
odpowiednie zastosowanie do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§17
Zmiany postanowien umowy

I. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych
W niniejszym paragrafie ponizej lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie
przepiséOw ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowaé o jej zmiang. W celu dokonania zmiany
Umowy Strona oto wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 21 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa zmiany.

3. Wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) =zakres proponowanej zmiany, a w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
szczegotowy sposob wyliczenia okreslajacy wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe¢ prawng wynikajaca z przepisOw
Ustawy lub postanowien Umowy,

4) informacje 1 dowody potwierdzajace, ze =zostaly spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.

4. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktore
uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany.

5. W przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiang,

2) wezwaé Stron¢ wnioskujacg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji treSci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmian¢. Odrzucenie wniosku o zmian¢ powinno zawierac
uzasadnienie.

6. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg
spotkania i jego ustalenia.

7. Wszelkie zmiany 1 wuzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, Wwymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej UmMOWwWYy
w nastepujacych przypadkach:

1) w zakresie zmiany terminu wykonania:
a) wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzen i zwigzanych z tym koliz;ji
(o 1lo$¢ dni niezbedna do usunigcia kolizji),
b) z powodu nieprzewidzianego braku plynnosci finansowej u Zamawiajacego
(o ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy),
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d)

g)

h)

)

k)

D

wystgpienie sity wyzszej 1 innych zdarzen nadzwyczajnych (o ilo$¢ dni

wystgpienia wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usunigcia

skutkow tego zdarzenia),

ujawnienia si¢ wad/brakow/btedow w dokumentacji projektowej skutkujacych

brakiem mozliwosci dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy (o ilo$¢

dni niezb¢dnych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilo$¢
dni niezb¢dnych do wykonania prac wynikajacych ze zmiany projektu),
wystgpienia warunkow pogodowych majacych wplyw na mozliwosé
prowadzenia robdt budowlanych, w szczegélnosci takich jak: dlugotrwale
intensywne opady trwajace powyzej 5 dni, powddz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczgcia
robot), ktore zgodnie z SST uniemozliwiaja prowadzenie robdt (o ilos¢ dni
wystepowania tych warunkéw),

wystgpienia robdt dodatkowych (o ilo$¢ dni niezbgednych do wykonania robot

dodatkowych),

wystapienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ opracowania oraz

uzyskania dodatkowych materiatéw niezbgdnych do prawidtowego zakonczenia

zadania, (jak na przyktad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na
budowe/zgloszenia w zakresie koniecznych zmian) (o ilo$¢ dni niezbednych do
opracowania materiatdéw projektowych lub niezb¢dnych dokumentéw oraz ilo$¢
dni niezb¢dnych do wykonania prac wynikajacych ze zmiany dokumentow),
wystgpienia okoliczno$ci powodujacych koniecznos¢ przeprojektowania
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej (o ilos¢ dni niezbednych do
naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilos¢ dni niezbednych do
wykonania prac wynikajacych ze zmiany projektu),

wstrzymania robot spowodowanych wykryciem na przyklad przedmiotow

niebezpiecznych, itp. (o ilo$¢ dni wstrzymania robot),

konieczno$ci zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi,

archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegolnosci:

— odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych (kategorie gruntu itp.),

— odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

— niewypalow i niewybuchow, zagrozenia tagpni¢ciami, wybuchem,

— wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okolicznosci,

(o 1lo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu

umowy),

wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilo$¢

dni wstrzymania robot),

inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za

uzasadniajgce zmiane¢ terminu (o i1lo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajace;j

wykonanie przedmiotu umowy),
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m) konieczno$ci zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajagcego niewynikajacym
z winy Wykonawcy,

— koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego,

—  przestojow lub opdznien zaleznych od Zamawiajacego,

(o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposob

nalezyty),

2) w zakresie ptatnosci 1 innych (w tym rowniez terminu):

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

)

k)

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

zmiany kolejnosci wykonania czgsci zaméwienia badz rezygnacji z wykonania
cze$ci zamowienia,

zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

wystapienia robot dodatkowych,

wystapienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ przeprojektowania
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;,

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu umowy,
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ zakresu rzeczowego zamoOwienia, ze
zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapia
okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa,

Zamawiajacy dopuszcza rowniez, za zgoda projektanta, zmian¢ sposobu
wykonania poszczegolnych robot przy zachowaniu parametrow oraz mozliwosé
zastosowania materiatdw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztow
inwestycji lub wplynie na przyspieszenie terminu zakonczenia robot,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy
w zakresie termindw wystawiania faktur czesciowych w przypadku zmiany
harmonogramu realizacji robot,

Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z Prawem
zamoOwien publicznych, pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jej wartosci,

zmiany wysokosci kwot ptatnych w danym roku realizacji Przedmiotu umowy.

3) w zakresie innych zmian - zmiana zakresu robot powierzonego podwykonawcom

oraz podwykonawcow.
9. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
10. Stosownie do tresci art. 439 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy, na
zasadach okreslonych w ust. 11-16 ponizej, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialdw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zaméowienia.

Sposéb ustalania zmiany wynagrodzenia — miernikiem zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia jest kwartalny wskaznik zmian cen
produkcji budowlano-montazowej ogtaszany w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o polowg wskaznika wskazanego
w ust. 11 liczonego kumulatywnie w okresie obowigzywania umowy do ostatniego
kwartatu poprzedzajacego wniosek o waloryzacje (a w przypadku kolejnej waloryzacji
w okresie od dokonania waloryzacji do ostatniego kwartalu poprzedzajacego wniosek
o waloryzacje), bedzie nastgpowata nie czesciej niz raz na 6 miesiecy liczac od miesiaca,
w ktérym zawarto Umoweg — pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze
nastgpi¢ po uplywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz
waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie nalezne za zakres zamdwienia wykonany po
uplywie 6 miesiecy. Kazda ze Stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaznik, o ktorym nowa w ust. 11 liczony
kumulatywnie w okresie obowigzywania umowy do ostatniego kwartatu poprzedzajacego
wniosek o waloryzacje (a w przypadku kolejnej waloryzacji w okresie od dokonania
waloryzacji do ostatniego kwartalu poprzedzajagcego wniosek o waloryzacje)
wzro$nie/spadnie o poziom 10%.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia
nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 15% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §10 ust. I umowy.

Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak 1 obnizeniu.

W przypadku zaistnienia sytuacji uprawniajacej do waloryzacji wynagrodzenia Strona
umowy wystepujaca o zmian¢ wynagrodzenia winna zlozy¢ drugiej stronie umowy
wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia zawierajacy szczegotowe
kalkulacje obrazujace, czy 1 w jakim stopniu zmiana przyjetego wskaznika wplyneta na
koszty wykonania umowy. Wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajace
jednoznacznie, ze zmiana cen materialow lub kosztéw na poziomie co najmniej
wskaznika, o ktorym nowa w ust. 11 liczonego kumulatywnie w okresie obowigzywania
umowy do ostatniego kwartatu poprzedzajacego wniosek o waloryzacje¢ (a w przypadku
kolejnej waloryzacji w okresie od dokonania waloryzacji do ostatniego kwartalu
poprzedzajacego wniosek o waloryzacje) w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych
w terminie sktadania oferty, wptynela na koszty wykonania przedmiotu umowy.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, ktéra wniosek otrzymata
przekaze drugiej stronie informacje¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwotg, o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzenie wniosku wraz z uzasadnieniem.

Stosownie do treSci art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy, na zasadach okreslonych w ust. 18-23 ponizej, przewiduje mozliwo$¢
zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
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18.

19.

20.

1) stawki podatku od towaréw i1 ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427)
- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 17 pkt 1 niniejszego paragrafu
kazda ze stron jest uprawniona ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o zmiang umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustlug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, a takze doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisoéw.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 17 pkt 2 niniejszego paragrafu
kazda ze stron jest uprawniona ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o zmiang umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczego6lnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢é zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota zmiany
wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowac jedynie koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci placy minimalnej albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow
wynikajacych ze zmiany wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne
w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegoOlnosci koszty podwyzZszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysoko$¢ placy minimalnej albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 17 pkt 3 niniejszego paragrafu
kazda ze stron jest uprawniona ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o zmiang umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota zmiany wynagrodzenia
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 17 pkt 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie koszty realizacji umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 17 pkt 3 niniejszego paragrafu.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 17 pkt 4 niniejszego paragrafu
kazda ze stron jest uprawniona ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o zmian¢ umowy
w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota zmiany
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 17 pkt 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie koszty
realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 17 pkt 4 niniejszego paragrafu.
W przypadku zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych
w ust. 17 kazda ze stron moze wystagpi¢ z pisemnym wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 18-21 w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujacych zmian.
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych
w ust. 17 obejmowaé bedzie wylacznie ptatnosci za realizacje ustugi, ktérej w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, jeszcze nie wykonano.
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 11.09.2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych:
1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych Strony.
3) zmiana obcigzen publiczno — prawnych np. podatkéw itp.
Wystapienie koniecznos$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych
od dotychczasowego wykonawcy musi zosta¢ udokumentowane w protokole
koniecznosci robdt dodatkowych sporzadzonym 1 podpisanym przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego 1 Kierownika robot budowlanych, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, przy zastosowaniu tych samych narzutéw i stawek co w kosztorysie
Wykonawcy zatagczonym do umowy, a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny
materiatow wraz z kosztami zakupu oraz sprzg¢tu wg cennikow Sekocenbud za ostatni
kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny
kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz Srednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartat
poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu.
W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania na etapie realizacji umowy robot
dodatkowych nieobjetych umowa lub robot zamiennych, Wykonawca poinformuje
niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od
momentu stwierdzenia takiej koniecznosci.
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28.
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30.

Sporzadzony protokét koniecznosci w  odniesieniu do robot dodatkowych oraz
zaniechanych bedzie stanowit podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

Ustalenie wartosci robot zaniechanych nastgpi zgodnie z procedurg wskazang w ust. 25.
Zmiana umowy skutkujagca zmiang terminu zakonczenia robot bedzie wazna pod
warunkiem przedluzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
badZz wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawceg. Powyzszy warunek zi$ci si¢ rowniez w przypadku skorzystania przez
zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawa wykonania
robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci robdt zamiennych sporzadzony
i podpisany przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (w przypadku jego
ustanowienia)/Zamawiajacego 1 Kierownika robot budowlanych zatwierdzony przez
Zamawiajagcego wraz z wyliczeniem warto$ci robot zamiennych na podstawie
sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robdt przy zastosowaniu tych samych narzutow
1 stawek co w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku stawki
robocizny, ceny materiatbw wraz z kosztami zakupu oraz sprzgtu wg cennikoéw
Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka
robocizny kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz $rednia dla regionu pomorskiego za
ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu. Powyzsza zmiana nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§18
Postanowienia koncowe

. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ powszechnie obowigzujace

przepisy prawa, w szczegdlnosci ustawy Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

. Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmg starania w celu polubownego rozstrzygnigcia sporéw

powstatych migdzy nimi a wynikajacych lub pozostajacych w posrednim lub bezposrednim
zwigzku z umowg na drodze bezposrednich negocjacji.

. Rozstrzygnigcie sporow nie zatatwionych polubownie strony umowy zgodnie poddaja

Sadowi Powszechnemu wtasciwemu wg siedziby Zamawiajgcego.

. Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach: 1 egz. dla

Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 10 do SWZ
-Projekt umowy-

WZOR KARTY GWARANCYJINEJ
Chojnice, dnia .................... r.

KARTA GWARANCYJNA
na wykonanie zadania pn.:

»Budowa krytego lodowiska wraz z infrastrukturg techniczng na terenie Centrum Park

L.

II.

I1I.

IV.

w Chojnicach w formule zaprojektuj i wybuduj”

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):

Termin realizacji przedmiotu umowy (dzien, miesigc, rok) : ................... roku

Data podpisania protokotu odbioru koncowego (dzien, miesiac, 1ok ): ........cccoe.eev. roku

Ogolne warunki gwarancji:

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, dokumentacji
projektowej oraz z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i przepisami techniczno
-budowlanymi.

Ilekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556! § 1 k.c. oraz wade prawna,
o ktérej mowa w art. 556> k.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu
gwarancji jako$ci za wady Przedmiotu umowy zmniejszajace w szczegolnosci jego
warto$¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczna.

Zgodnie z zapisami umowy nr ............... Z dnia ........... r. Wykonawca (Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu
umowy na okres: ..... lat.

Okres gwarancji rozpoczyna swo¢j bieg od daty podpisania przez obie strony
protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze wszelkie wady 1 usterki, ktore wystapia
w okresie obowigzywania gwarancji, Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢
usung¢ na wilasny koszt, w terminie najpozniej 7 (siedmiu) dni od daty ich
zgloszenia. W przypadku, gdy ze wzgledu na rodzaj wady, koniecznosé
zamoOwienia materialdow, wymagan technologicznych lub zaleznos$ci usuwania wad
od czynnikow pogodowych — niezbedny jest termin dluzszy, woéwczas strony ustalg
ten termin w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jezeli wada lub usterka
uniemozliwia lub ogranicza mozliwos¢ korzystania z Przedmiotu umowy, wowczas
Wykonawca (Gwarant) zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ usterke.

Zgloszenie usterek 1 wad w okresie gwarancji bedzie odbywalo si¢ za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ... ,
potwierdzone w formie pisemnej. Za dzien zgloszenia usterki lub wady, strony
uznajg dzien nadania wiadomosci e-mailowe;.

Kazdorazowe usunigcie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokotem.

W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce (Gwaranta) zgloszonej wady lub
usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu (Inwestorowi) przystugiwaé
bedzie prawo zlecenia ich usunigcia osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

(Gwaranta), jak réwniez do naliczenia kary umownej z tytutu zwtoki w usuwaniu
usterek 1 wad, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 5 umowy nr ........cccccueeneeee. z dnia
.................. r.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytulu gwarancji Wykonawca (Gwarant)
dokonat istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego Zamawiajacy
(Inwestor) wskutek wady nie mogl z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.
Zamawiajacy (Inwestor) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze
po uplywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uplywem tego
terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego (Inwestora) wygasaja
w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 3, liczac od dnia ujawnienia wady.
Wykonawca (Gwarant) zobowigzany jest do uczestniczenia w komisyjnych
przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy: Date, godzing i miejsce dokonania
przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy (Inwestor), zawiadamiajgc o nim
Wykonawce (Gwaranta) na piSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie szczegoétowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Inwestor niezwlocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Wszelkie koszty zwigzane z realizacja obowigzkéw gwarancyjnych pokrywa
w cato$ci Wykonawca (Gwarant).
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